PROJECT CHARTER

Judul Proyek	Pembuatan Website Promosi Hotel Mulia
	Resort Bali
Tanggal Mulai Proyek	22 Desember 2021
Tanggal Akhir Proyek	25 Februari 2022
Project Team	- Meldodi Samuel Sianturi
	- Gerry Geraldy Latupeirissa
	- Amelia Dianti
	- Monalisa Dennatan
	- Gusti Ayu Made Indrayani Dewi
	- Gusi Ayu Tantyana Wira Devi
Tujuan Proyek	Pembuatan website promosi Hotel Mulia
	Resort Bali berguna untuk meningkatkan
	pelayanan promosi hotel terhadap calon
	pengunjung, agar calon pengunjung dapat
	mengetahui secara lebih detail mengenai
	fasilitas apa yang tersedia dalam hotel ini.
	selain itu, pembuatan proyek website
	promosi ini bertujuan untuk mempermudah
	calon pengunjung untuk mencari info kontak
	pihak hotel untuk melakukan booking.
	Sedangkan jika dari sudut pandang hotel,
	website ini dapat membranding atau
	mempromosikan hotal Mulia Resort ini
	dengan jangkauan yang lebih luas. Serta bisa
T.C.	digunakan dalam waktu yang panjang.
Informasi Anggaran	Biaya yang dianggarkan dalam pembuatan
	proyek ini sebesar Rp 20.000.000 yang
	dimana terdiri atas biaya pembuatan website dan biaya tenaga kerja.
Project Management	Manajemen proyek kami mengikuti standar
1 Toject Management	Life Cycle Management yang diantaranya
	terdiri dari :
	- Inisiasi
	- Planning
	- Monitoring dan Controlling
	- Closing atau Closure
Pendekatan	- Melakukan meeting dengan client
	yaitu pihak Hotel Mulia Resort Bali.
	Juliu Pilian 110001 Hall

- Menyatukan pendapat team dan clien mengenai pembuatan website
ini.